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Cyfnod 1 - Cytundeb Cyflawni (CC)

Adroddiadau Gwleidyddol: ceisio awdurdod y CBC i baratoi ac ymgynghori ar y 
CC drafft.

Paratoi'r CC drafft

Ymgynghori'n anffurfiol â chyrff ymgynghori penodol ynghylch cwmpas a 
chynnwys y CC.

Ymgynghori ar y CC drafft (5 wythnos)

Adroddiadau gwleidyddol: Mabwysiadu'r CC trwy benderfyniad gan y CBC.

Cyflwyno'r CC terfynol i Lywodraeth Cymru gytuno arno.

Llywodraeth Cymru yn cytuno ar y CC

Recriwtio ?????
Cyfnod 2 - Paratoi a Chynnwys yn y cyfnod Cyn-Adnau

Ystyried cynnwys a sylfaen dystiolaeth CDLliau a fabwysiadwyd / sy'n dod i'r 
amlwg yn y rhanbarth.

Sefydlu'r gwaelodlin a phennu fframwaith, cwmpas ac amcanion yr ACI 
(Comisiynu Ymgynghorwyr ACI)

Ymgynghoriad wedi'i dargedu ar Adroddiad Rhychwantu drafft yr ACI 
(ymgynghoriad 5 wythnos)

Paratoi ar gyfer yr Alwad am Safleoedd a Lleoliadau Strategol Ymgeisiol ac 
Ymgynghori ar hynny (8 wythnos)

Paratoi Lleoliadau Ymgeisiol Strategol a Chofrestr Safleoedd

Cynnal proses hidlo cychwynnol Cyfnod 1 o'r Safleoedd a'r Lleoliadau Strategol

Nodi ac asesu'r weledigaeth, y materion sy'n codi a'r amcanion

Nodi ac asesu opsiynau (lefelau twf a dosbarthiad gofodol) gyda mewnbwn o'r 
ACI

Cyfnod 3 - Paratoi'r Strategaeth a Ffafrir a'r Ymgynghoriad 
Cyhoeddus

Paratoi'r Strategaeth a Ffafrir, yr ACI/ARhC a'r sylfaen ehangach o dystiolaeth

Ymgynghori ar y Strategaeth a Ffafrir a'r Adroddiad AC/AAS Cychwynnol 
(ymgynghoriad 6 wythnos)

Dadansoddi'r cynrychiolaethau a pharatoi Adroddiad Ymgynghori Cychwynnol ? ??
Cynnal asesiad manwl Cyfnod 2 o'r Safleoedd a'r Lleoliadau Strategol

Cyfnod 4 - Y Cynllun Adnau ac Ymgynghori â'r Cyhoedd

Paratoi'r Cynllun Adnau a'r Datganiad o Faterion Adnau, diweddaru'r 
AC/AAS/ARhC a llunio fersiwn derfynol y sylfaen ategol o dystiolaeth

Ymgynghori ar y Cynllun Adnau, Adroddiad yr ACI a'r ARhC (ymgynghoriad 6 
wythnos)

Ystyried cynrychiolaethau a pharatoi Adroddiad Ymgynghori

Llunio fersiwn derfynol y Cynllun Adnau a'r SOCGs

Cyfnod 5 - Cyflwyno

Paratoi Rhestr o'r Newidiadau i nodi sut dylid rhoi sylw i'r prif faterion a godwyd 
yng nghynrychiolaethau'r Cyfnod Adnau

Cyflwyno'r CDS a'r Dogfennau cysylltiedig i Lywodraeth Cymru a 
Phenderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru (PEDW)

Cyfnod 6 - Archwiliad

Cyfarfod cyn yr archwiliad (os bydd angen)

Hysbysu ynghylch Archwiliad Annibynnol

Archwiliad Annibynnol

Cyfnod 7 - Adroddiad yr Arolygydd

Derbyn Adroddiad yr Arolygydd (Gwirio Ffeithiau)

Cyhoeddi Adroddiad Terfynol yr Arolygydd.

Cyfnod 8 - Mabwysiadu

Mabwysiadu'r CDS yn ffurfiol.

Cyfnod 1, CC, recriwtio a pharatoadau Cyfnodau 2 a 3 Cyfnod 4 Cyfnodau 5,6,7 ac 

Cyfnod Allweddol - Terfynol
2025 2026 2026 (Blwyddyn 1) 2027 (Blwyddyn 2)

Ni all Llywodraeth Cymru gytuno ar y Cytundeb Cyflawni nes bod yr adnoddau angenrheidiol a'r gyllideb wedi'u sicrhau. Mae'r amserlen ar gyfer 
cytuno ar y CC yn cyfateb i'r broses recriwtio.

Gwaith cychwynnol i'w gyflawni gan Swyddog xxx

Ymgynghori

2028 (Blwyddyn 3) 2029 (Blwyddyn 4) 2030 (Blwyddyn 5) 2031 (Blwyddyn 6) 2032
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